
 5. Разработка проектной документации.  
5.1. Последовательность действий при двухстадийном проектировании объекта 

 
 
 

 
 
 

 

 1 Договор заключается в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение 

авторского надзора за строительством (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297).  

2 Государственные экспертизы разработанного проекта проводятся параллельно.  

3 Утверждение архитектурного проекта осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в 

них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации) и Положения о порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительных проектов, проектной документации».  

4 Договор поставки технологического оборудования, мебели, инвентаря осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 476-494 

«Договор поставки»).  
5 Регистрация декларации по проектной документации осуществляется в соответствии с ТКП 5.2.25-2012 «Национальная система подтверждения соответствия 
Республики Беларусь. Регистрация деклараций о соответствии проектной документации, зданий и сооружений». 
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